



Приложение № 1
К приказу директора от «14» 2025 года

Дорожная карта

по созданию учебно-производственного комплекса (УПК) «ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ»

на базе ГПОУ ЯО Мышкинского политехнического колледжа

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1. Организационный этап (сентябрь-октябрь)				
1.1	Создание рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы	сентябрь 2025	Директор
1.2	Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей создание и деятельность УПК и методических рекомендаций по созданию УПК	Разработка предложений, проектов	сентябрь 2025	Рабочая группа
1.3	Заседание рабочей группы по вопросам организации УПК	Проработка механизма создания УПК	сентябрь 2025	Рабочая группа
1.4	Подготовка локальных нормативных актов и иных документов, регламентирующих деятельность УПК	Разработаны проекты документов: -приказ о создании УПК -положение о работе УПК -открытие видов деятельности ОКВЭД -дорожная карта по	сентябрь 2025	Рабочая группа

			созданию УПК -структура УПК и штатное расписание -должностные инструкции работников УПК -трудовой договор -режим работы УПК		
1.5	Организация и проведение педагогического совета, посвященного вопросу создания и функционирования УПК на базе колледжа	Ознакомление коллектива с пакетом документов, регламентирующих деятельность УПК	октябрь 2025	Зам.директора по УПР	
1.6	Подготовка предложений по модернизации МТБ для УПК	Подготовлен пакет предложений по модернизации МТБ	октябрь 2025	Рабочая группа	
1.7	Корректировка учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК	Утвержден учебный план с учетом организации практической подготовки на базе УПК	октябрь 2025	Зам.директора по УПР	
2.Практический этап (октябрь-ноябрь)					
2.1	Разработка бизнес-плана УПК	Бизнес-план	октябрь 2025	Директор, руководитель УПК	
2.2	Модернизация материально-технической базы УПК	Подготовлена база для оказания услуг	октябрь 2025	Заведующая хозяйством	
2.3	Планирование финансово-экономической деятельности	Утвержден и скорректирован план	октябрь 2025	Директор, руководитель УПК, главный бухгалтер	

	УПК	финансово-хозяйственной деятельности в части доходов от поступления от оказания услуг на платной основе		
2.4	Составление и утверждение сметы на оказание услуг и утверждение приказа о стоимости оказываемых услуг	Утверждены смета на оказание услуг и приказ о стоимости оказываемых услуг	Ноябрь 2025	Директор, руководитель УПК, главный бухгалтер
2.5	Корректировка штатного расписания, разработка должностных инструкций работников УПК	Утверждены: штатное расписание, структура УПК, должностные инструкции работников УПК	Ноябрь 2025	Директор, руководитель УПК
3. Заключительный этап (ноябрь)				
3.1	Открытие УПК	Запущена работа УПК «Столовая»	Ноябрь 2025	Руководитель УПК
3.2	Трудоустройство студентов	Заключены трудовые договоры в соответствии со штатным расписанием	Ноябрь 2025	Отдел кадров
3.3	Организация прохождения производственной и учебной практики	Пройдены производственная и учебная практики	Ноябрь 2025	Руководитель УПК
3.4	Оказание услуг по направлению деятельности УПК	Предоставлены услуги потребителям	Ноябрь 2025	Руководитель УПК
4. Информационное обеспечение (ноябрь)				

4.1	Информационное сопровождение создания функционального УПК	Размещена информация об УПК на сайте колледжа, в социальных сетях. Проведение дня открытых дверей	Ноябрь 2025	Руководитель УПК
-----	---	---	-------------	------------------