



Приложение № 1
К приказу директора от «12» 12 2024 года

Дорожная карта
по созданию учебно-производственного комплекса (УПК) «СТОЛОВАЯ» на базе ГПОУ ЯО Мышкинского
политехнического колледжа

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1. Организационный этап (январь-март)				
1.1	Создание рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы	Ноябрь 2024	Директор
1.2	Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей создание и деятельность УПК и методических рекомендаций по созданию УПК	Разработка предложений, проектов	Ноябрь 2024	Рабочая группа
1.3	Заседание рабочей группы по вопросам организации УПК	Проработка механизма создания УПК	Декабрь 2024	Рабочая группа
1.4	Подготовка локальных нормативных актов и иных документов, регламентирующих деятельность УПК	Разработаны проекты документов: -приказ о создании УПК -положение о работе УПК -открытие видов деятельности ОКВЭД -дорожная карта по	Декабрь 2024	Рабочая группа

		созданию УПК -структура УПК и штатное расписание -должностные инструкции работников УПК -трудовой договор -режим работы УПК		
1.5	Организация и проведение педагогического совета, посвященного вопросу создания и функционирования УПК на базе колледжа	Ознакомление коллектива с пакетом документов, регламентирующих деятельность УПК	Январь 2025	Зам.директора по УПР
1.6	Подготовка предложений по модернизации МТБ для УПК	Подготовлен пакет предложений по модернизации МТБ	Январь 2025	Рабочая группа
1.7	Корректировка учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК	Утвержден учебный план с учетом организации практической подготовки на базе УПК	Январь 2025	Зам.директора по УПР
2.Практический этап (январь-февраль)				
2.1	Разработка бизнес-плана УПК	Бизнес-план	Январь 2025	Директор, руководитель УПК
2.2	Модернизация материально-технической базы УПК	Подготовлена база для оказания услуг	Январь 2025	Заведующая хозяйством
2.3	Планирование финансово-экономической деятельности	Утвержден и скорректирован план	Январь 2025	Директор, руководитель УПК, главный бухгалтер

	УПК	финансово-хозяйственной деятельности в части доходов от поступления от оказания услуг на платной основе		
2.4	Составление и утверждение сметы на оказание услуг и утверждение приказа о стоимости оказываемых услуг	Утверждены смета на оказание услуг и приказ о стоимости оказываемых услуг	Январь 2025	Директор, руководитель УПК, главный бухгалтер
2.5	Корректировка штатного расписания, разработка должностных инструкций работников УПК	Утверждены: штатное расписание, структура УПК, должностные инструкции работников УПК	Февраль 2025	Директор, руководитель УПК
3.Заключительный этап (февраль)				
3.1	Открытие УПК	Запущена работа УПК «Столовая»	Март 2025	Руководитель УПК
3.2	Трудоустройство студентов	Заключены трудовые договора в соответствии со штатным расписанием	Март 2025	Отдел кадров
3.3	Организация прохождения производственной и учебной практики	Пройдены производственная и учебная практики	Март-апрель 2025	Руководитель УПК
3.4	Оказание услуг по направлению деятельности УПК	Предоставлены услуги потребителям	Март -июнь 2025	Руководитель УПК
4.Информационное обеспечение (январь-декабрь)				

4.1	Информационное сопровождение создания функционирования УПК	Размещена информация об УПК на сайте колледжа, в социальных сетях. Проведение дня открытых дверей	Январь-декабрь 2025	Руководитель УПК
-----	--	---	---------------------	------------------