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Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной профессиональной образовательной программы по специальности (ям) специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.

Организация разработчик: ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический  колледж


1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
1. Область применения программы

Рабочая программа междисциплинарного курса (далее - МДК) МДК. 02.02. Управление проектами является частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).)

2. Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ

Междисциплинарный курс МДК. 02.02. Управление проектами является компонентом профессионального модуля ПМ. 02 Участие в разработке информационных систем программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).

3. Цели	и	задачи	междисциплинарного	курса	-	требования	к результатам освоения

В	результате	освоения	междисциплинарного	курса	обучающийся должен уметь:
У 1. создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств.
В	результате	освоения	междисциплинарного	курса	обучающийся должен знать:
З 1. основные процессы управления проектом разработки.
Процесс	изучения	междисциплинарного	курса	направлен	на формирование у обучающихся следующих компетенций:
Общие компетенции (ОК), включающие в себя:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК	7.	Брать	на	себя	ответственность	за	работу	членов	команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК	9.	Ориентироваться	в	условиях	частой	смены	технологий	в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать техник по информационным системам:
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания.
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания.
ПК	2.3.	Применять	методики	тестирования	разрабатываемых приложений.
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ.
ПК	2.5.	Оформлять	программную	документацию	в	соответствии	с принятыми стандартами.
ПК	2.6.	Использовать	критерии	оценки	качества	и	надежности функционирования информационной системы.

4. Структура и содержание междисциплинарного курса

Структура междисциплинарного курса

Объем	междисциплинарного	курса	и	виды	учебной деятельности по очной форме обучения

	Вид учебной деятельности
	Объем часов

	Максимальная учебная нагрузка обучающегося
	142

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
	

	в том числе:
	

	Лекции
	95

	Практические занятия, лабораторные занятия
	60

	Самостоятельная работа обучающегося
	56

	Формы промежуточной аттестации - зачет





15

МДК 02.02. Управление проектами

3.2. Содержание обучения  профессионального модуля (ПМ)
	МДК 02.02. Управление проектами
	
	142
	

	Тема 2.1
 Жизненный цикл и организационная структура ИТ-проекта 
	Содержание 
	2
	2

	
	1. 
	ИТ-проект. Жизненный цикл ИТ-проекта. Организационная структура ИТ-проекта
	
	

	
	2. 
	Платформы для создания, исполнения и управления информационной системой
	
	

	
	Практические занятия
	2
	3

	
	1. 
	Анализ организационной структуры ИТ-проекта
	
	

	
	2. 
	Жизненный цикл ИТ-проекта
	
	

	
	Самостоятельная работа
Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы, подготовка к практической работе, завершение оформления практической работы.
Составить организационную структуру предприятия
Сделать доклад  на тему Жизненный цикл ИТ-проекта
	2
	

	Тема 2.2
 Инициация проекта

	Содержание 
	3
	2

	
	1. 
	Адаптация модели жизненного цикла проекта
	
	

	
	2. 
	Разработка технико-экономического обоснования. 
	
	

	
	3. 
	Формирование требований проекта.
	
	

	
	Практические занятия
	3
	3

	
	1. 
	Разработка технико-экономического обоснования.
	
	

	
	2. 
	Формирование требований проекта.
	
	

	
	3. 
	Организация и проведение результативного интервью
	
	

	
	Самостоятельная работа
Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы, подготовка к практической работе, завершение оформления практической работы.Составить таблицу требований к участнику проекта
Подготовить презентацию: Разработка устава проекта.
Подготовить план проведения интервьюСоставить план-содержание проекта
Подготовить презентацию по теме: Вербальные и невербальные средства общения
	4
	3

	Тема 2.3
 Управление проектом
	Содержание 
	6
	2

	
	1. 
	Основные процессы управления проектом. План управления проектом.
	
	

	
	2. 
	Формирование иерархической структуры проекта. Построение ИСР. Определение содержания проекта. Критические факторы успеха.
	
	

	
	3. 
	Формирование списка работ (операций) проекта. Определение логической последовательности выполнения работ. 
	
	

	
	4. 
	Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах Определение длительности операций.
	
	

	
	5. 
	Исходная информация процесса определения длительности операций. Результаты процесса оценки длительности операций. Концептуальная оценка стоимости проекта
	
	

	
	6. 
	Формирование сметы. Шаблон сметы проекта. Проверка качества составления сметы проекта. Разработка базового плана по стоимости проекта
	
	

	
	Практические занятия
	7

	3

	
	1. 
	Определение содержания проекта.
	
	

	
	2. 
	Формирование списка работ (операций) проекта.
	
	

	
	3. 
	Определение логической последовательности выполнения работ.
	
	

	
	4. 
	Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах
	
	

	
	5. 
	Определение длительности операций
	
	

	
	6. 
	Концептуальная оценка стоимости проекта. 
	
	

	
	7. 
	Разработка базового плана по стоимости проекта
	
	

	
	Самостоятельная работа
Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы, подготовка к практической работе, завершение оформления практической работы.
Подготовить сообщение: Основные процессы управления проектом
Подготовить источники информации Подготовить данные о стоимости проектов
Рассчитать затраты времени на проект Подготовить реферат: Смета проекта
	4
	3

	Тема 2.4 Планирование обеспечения качества в проекте
	Содержание 
	2

	2

	
	1. 
	Процедура согласований документов проекта. Процедура утверждения документов. Организация управления качеством
	
	

	
	2. 
	Разработка плана обеспечения качества. Регламент по управлению качеством в проектом программным обеспечением.
	
	

	
	Практические занятия
	5

	3

	
	1. ,
	Разработка плана обеспечения качества
	
	

	
	2. 
	Описание выполнения процедуры документирования.
	
	

	
	3. 
	Описание выполнения процедуры согласований документов проекта
	
	

	
	4. 
	Описание выполнения процедуры утверждения документов
	
	

	
	5. 
	Организация управления качеством
	
	

	
	Самостоятельная работа
Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы, подготовка к практической работе, завершение оформления практической работы.
Подготовка  презентации по составлению списков необходимых документов для проекта
Подготовка доклада о  примерах  процедур повышения качества Составить схему качества
	3
	3

	Тема 2.5 Планирование рисков проекта
	Содержание
	1
	2

	
	1. 
	Организация управления рисками. Пример процедуры управления рисками
	
	

	
	Практические занятия 
	2

	3

	
	1. 
	Определение уровней вероятности возникновения рисков и их последствий
	
	

	
	2. 
	Организация управления рисками
	
	

	
	Самостоятельная работа
Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы, подготовка к практической работе, завершение оформления практической работы.
Подготовить варианты возможных рисков
Разработать план по предотвращению рисков
	3
	3

	Тема 2.6 Планирование кадровых ресурсов проекта
	Содержание 
	2
	2

	
	1. 
	Определение ролей проекта. Матрица ответственности проекта.
	
	

	
	2. 
	Построение матрицы ответственности
	
	

	
	Практические занятия 
	2
	3

	
	1. 
	Определение ролей проекта. 
	
	

	
	2. 
	Построение матрицы ответственности
	
	

	
	Самостоятельная работа
Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы, подготовка к практической работе, завершение оформления практической работы.
Расчет показателей нагрузки кадров
Составить таблицу распределения видов деятельности участников проекта
Разработать кадровую инструкцию
Подготовить сообщение: Планирование кадровых ресурсов проекта
	4
	3

	Тема 2.7
Планирование коммуникаций и управления конфигурацией в проекте
	Содержание 
	3
	3

	
	1. 
	Формирование стратегии коммуникаций. Пример стратегии коммуникации.  
	
	

	
	2. 
	Идентификация объектов управления конфигурацией проекта. Процедура создания нового элемента конфигурации.
	
	

	
	3. 
	Организация управления конфигурацией проекта. Организация документирования статуса элементов конфигурации
	
	

	
	Практические занятия
	8

	3

	
	1. 
	Формирование стратегии коммуникаций. 
	
	

	
	2. 
	Идентификация объектов управления конфигурацией проекта.
	
	

	
	3. 
	Процедура создания нового элемента конфигурации требований к инфраструктуре офиса проекта. 
	
	

	
	4. 
	Создание инфраструктуры проекта
	
	

	
	5. 
	Формирование базовой линии конфигурации проекта
	
	

	
	6. 
	Организация управления конфигурацией проекта
	
	

	
	7. 
	Общий порядок и конкретный пример построения форм ввода данных для приложений
	
	

	
	8. 
	Выполнение процедуры подготовки отчетности о деятельности
	
	

	
	Самостоятельная работа
Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы, подготовка к практической работе, завершение оформления практической работы.
Пример стратегии коммуникации.
Пример процедуры создания инфраструктуры проекта.  
Пример процедуры обеспечения хранения документов. 
Пример процедуры подготовки документов.
Пример процедуры рассылки документов. 
Пример процедуры отчетности о деятельности
	6
	3

	Тема 2.8
 Оценка реализуемости проекта
	Содержание 
	2
	2

	
	1. 
	Переход к стадии оценки. Анализ достижимости запланированных бизнес-выгод. 
	
	

	
	2. 
	Оценка реализуемости проектного расписания. Оценка доступности и загрузки человеческих ресурсов. Оценка организационной готовности
	
	

	
	Практические занятия 
	2

	3

	
	1. 
	Анализ достижимости запланированных бизнес-выгод
	
	

	
	2. 
	Оценка реализуемости проектного расписания.
	
	

	
	Самостоятельная работа
Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы, подготовка к практической работе, завершение оформления практической работы.
Разработать критерии оценки проекта
Подготовит презентацию: Анализ  содержания проекта
	3
	3

	Тема 2.9
Идентификация рисков проекта

	Содержание 
	1

	2

	
	1. 
	Качественный и  количественный анализ рисков. 
	
	

	
	Практические занятия
	3

	3

	
	1. 
	Качественный анализ рисков
	
	

	
	2. 
	Анализ  содержания проекта
	
	

	
	3. 
	Количественный анализ рисков
	
	

	
	Самостоятельная работа
Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы, подготовка к практической работе, завершение оформления практической работы.
Подготовить сообщение: Анализ рисков
Подготовить и провести количественный анализ рисков
	2
	3

	Тема 2.10
Управление проектом на фазе проектирования
	Содержание 
	7
	2


	
	1. 
	Формирование детальных планов стадии проектирования. Уточнение плана управления проектом. 
	
	

	
	2. 
	Руководство и управление исполнением проекта. Обеспечение качества проекта.
	
	

	
	3. 
	Обновление реестра рисков на фазе проектирования. Набор команды проекта. 
	
	

	
	4. 
	Описание процесса. Планирование инфраструктуры для команды проекта.
	
	

	
	5. 
	Оценка и управление персоналом проекта. Определение уточненных требований проекта. 
	
	

	
	6. 
	Мониторинг содержания и объема проекта.
	
	

	
	7. 
	Управление требованиями проекта. Оценка потребности в обучении пользователей
	
	

	
	Практические занятия 
	13

	3

	
	1. 
	Формирование детальных планов стадии проектирования.
	
	

	
	2. 
	Уточнение плана управления проектом.
	
	

	
	3. 
	Построение матрицы координации изменений.
	
	

	
	4. 
	Журнал изменений проекта
	
	

	
	5. 
	Обеспечение качества проекта на этапе проектирования.
	
	

	
	6. 
	Обеспечение целостности элементов конфигурации.
	
	

	
	7. 
	Обновление реестра рисков на фазе проектирования.
	
	

	
	8. 
	Планирование инфраструктуры для команды проекта.
	
	

	
	9. 
	Оценка и управление персоналом проекта
	
	

	
	10. 
	Определение уточненных требований проекта.
	
	

	
	11. 
	Мониторинг содержания и объема проекта.
	
	

	
	12. 
	Управление требованиями проекта. 
	
	

	
	13. 
	Оценка потребности в обучении пользователей
	
	

	
	Самостоятельная работа
Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы, подготовка к практической работе, завершение оформления практической работы.
Подготовить реферат: Управление проектом на фазе проектирования
Составить схему плана проектирования
Составить памятку: Качество проекта на фазе проектирования
Подготовить презентацию: Планирование инфраструктуры для команды проекта
Разработать требования к персоналу
Разработать критерии оценки персонала
Провести оценку персонала
	6
	3

	Тема 2.11 Управление проектом на фазе разработки и внедрения
	Содержание 
	4
	2

	
	1. 
	Детальное планирование стадии разработки и внедрения. Подготовка инфраструктуры для фазы эксплуатации. 
	
	

	
	2. 
	Подведение итогов контроля качества проекта. Управление рисками настройки и внедрения
	
	

	
	3. 
	Подготовка персонала к завершению проекта. Организация тестирования. Реализация цикла тестирования.
	
	

	
	4. 
	Тестирование процессов, документов и отчетов. Переход к продуктивной эксплуатации. Завершение проекта (фазы).
	
	

	
	Практические занятия 
	5
	3

	
	1. 
	Планирование стадии разработки и внедрения
	
	

	
	2. 
	Выполнение процедуры приемки результатов проекта
	
	

	
	3. 
	Управление рисками настройки и внедрения
	
	

	
	4. 
	Организация тестирования. Реализация цикла тестирования.
	
	

	
	5. 
	Тестирование процессов, документов и отчетов
	
	

	
	Самостоятельная работа
Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы, подготовка к практической работе, завершение оформления практической работы.
Подготовить сообщение: Внедрение проекта
Составить схему: Тестирование перед внедрением проекта
Подготовить презентацию: Управление проектом на фазе разработки и внедрения
	4
	3

	Тема 2.12 
Оформление программной документации ИС
	Содержание
	5
	2

	
	1. 
	Техническое задание (гост 19.201-78)
	
	

	
	2. 
	Стадии разработки (гост 19.102-77)
	
	

	
	3. 
	Описание программы (гост 19.402-78)
	
	

	
	4. 
	Текст программы (гост 19.401-78)
	
	

	
	5. 
	Программа и методика испытаний (гост 19.301-79)
	
	

	
	Практические занятия
	4
	3

	
	1. 
	 «Единая система конструкторской документации»
	
	

	
	2. 
	 «Единая система технологической документации»
	
	

	
	3. 
	 «Единая система программной документации»
	
	

	
	4. 
	Требования к программным документам, выполненным печатным способом (гост 19.106-78)
	
	

	
	Самостоятельная работа
Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы, подготовка к практической работе, завершение оформления практической работы.
Подготовить презентацию: Стандартизация информационных систем
Подготовить памятку: техническое задание
Подготовить схему стадий разработки
Подготовить план: Описание программы
Подготовить сообщение: Методика испытаний
Подготовиться к дифференцированному зачёту
	6
	3

	
	Дифференцированный зачёт
	1
	3

	Учебная и производственная практика
Виды работ 
· использование инструментальных средств обработки информации;
· участие в разработке технического задания;
· формирование отчетной документации по результатам работ;
· использование стандартов при оформлении программной документации;
· программирование в соответствии с требованиями технического задания;
· использование критериев оценки качества и надежности функционирования информационной системы;
· применение методики тестирования разрабатываемых приложений;
· управление процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств.
	
	






4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации профессионального модуля имеется учебный кабинет: «Информатики, информационных технологий»
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
· автоматизированное рабочее место преподавателя, включающее: компьютер с подключением к Интернету, принтеры, мультимедийный проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-справочной документации;
· автоматизированные рабочие места учащихся, включающие: мультимедийный компьютер с подключением к Интернету, программное обеспечение общего и профессионального назначения;
· комплект учебно-методической документации;
· наглядные пособия.
Профессиональный модуль включает обязательную учебную и производственную практики, которые проводятся как параллельно с теоретическими занятиями (рассредоточено), так и в специально выделенный период (концентрированно). 
Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
· компьютеры (в комплекте - колонки)
· наушники
· мультимедийный проектор
· принтер (цветной и монохромный)
· фотоаппарат
· видеокамера

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники: 
1. Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / К.Н. Мезенцев. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 176 с. ISBN 978-5-7695-6671-4
2. Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации : учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / Е. И. Гребенюк, Н. А. Гребенюк. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательский цент «Академия», 2016. – 352 с. ISBN 978-5-7695-6740-7
3. Исаченко О.В. Программное обеспечение компьютерных сетей : Учебное пособие / О.В. Исаченко. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 117 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004858-1

Дополнительные источники:  
1. Л.Г. Гагарина Основы компьютерных сетей : учеб. Пособие / Б. Д. Виснадул, С. А. Лупин, С. В. Сидоров, П. Ю. Чумаченков; под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2009. – 272 с. : ил. – (Профессиональное образование).
ISBN 978-5-8199-0294-3 (ИД «ФОРУМ»)
      ISBN 978-5-16-002799-9 (ИНФРА-М)
2. Партыка Т. Л., Попов И. И. Информационная безопасность : учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – 3-е изд., перераб. И доп. – М. : ФОРУМ, 2008. – 432 с. : ил. – (Профессиональное образование). ISBN 978-5-91134-246-3
3. Максимов Н. В., Попов И. И. Компьютерные сети : учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – 4-е изд., перераб. И доп. – М. : ФОРУМ, 2010. – 464 с. : ил. – (Профессиональное образование). ISBN 978-5-91134-235-7
4. 
Интернет-ресурсы: 
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: http://school-collection.edu.ru 
2. Каталог образовательных интернет-ресурсов [Электронный ресурс]: http://www.edu.ru 
3. Научная онлайн-библиотека Порталус [Электронный ресурс]: http://www.portalus.ru 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
5. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]: http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 
6. Электронные издания учебного назначения. Термины и определения [Электронный ресурс]: Режим доступа: http: //ofap.ulstu.ru/ivk/STP-1-02.doc 
7. Информационно-коммуникационные технологии в педагогическом образовании. Электронный научный журнал [Электронный ресурс]: http://journal.kuzspa.ru/articles/55/ 
8. Научно-практический журнал "ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА"  [Электронный ресурс]: http://www.marketds.ru/?sect=journal&id=informatics 
9. Архитектура персонального компьютера [Электронный ресурс]: http://imcs.dvgu.ru/lib/eastprog/architecture.html 
10. Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: http://www.sch980.edusite.ru/informatika/p14aa1.html 
11. Свободная библиотека ВикипедиЯ [Электронный ресурс]: http://ru.wikipedia.org 
12. Обучающий комплекс для изучения электронных таблиц Excel [Электронный ресурс]: http://mymark.narod.ru/xls/ 
13. Интернет Университет Информационных технологий [Электронный ресурс]: http://www.intuit.ru/department/se/vba2000/ 
14. Операционные системы  v.2.0 [Электронный ресурс]: http://education.aspu.ru/view.php?olif=gl2 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Изучение ПМ проходит рассредоточено одновременно с освоением основной профессиональной образовательной программы СПО.
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков.
По завершению освоения профессионального модуля ПМ.02 проводиться комплексный экзамен.
При подготовке к комплексному экзамену обучающимся оказываются консультации. 




5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

	Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки

	ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания.
	- разрабатывает техническое задание в соответствии с потребностями заказчика;
 - решение ситуационных задач ориентированных на математическую и информационную постановку задач по обработке информации, использование алгоритмов обработки информации для раз- личных приложений;
- выполнение заданий, направленных на демонстрацию умений решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием, статических экспертных систем, экспертных систем реального времени.
	Текущий контроль в форме:
- защиты практических занятий;
- тестовых заданий
- устных опросов

Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля.

Комплексный экзамен по профессиональному модулю.



	ПК.2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания.
	- выполнение заданий по разработке ИС с использованием языков структурного, объектно- ориентированного программирования и языка сценариев для создания независимых программ в соответствии с требованиями технического задания;
 - выполнение заданий по разработке графического интерфейса приложения; 
- решение ситуационных задач по созданию проекта по разработке приложения и формулирование его задачи; 
- выполнение заданий по управлению проектом с использованием инструментальных средств.
	

	ПК.2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
	- решение ситуационных задач по проведение тестирования разрабатываемого приложения в соответствии с требованиями технического задания;
	

	 ПК.2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ.
	- выполнение заданий по разработке, оформлению и формированию отчетной документации по результатам работ в соответствии с необходимыми нормативными правилами и стандартами
	

	ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами.
	
	

	ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования информационной системы.
	- проведение оценки качества и надежности функционирования информационной системы в соответствии с заданными критериями
	



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

	Результаты
(освоенные общие компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	- проявление интереса к будущей профессии через повышение качества обучения по профессиональному модулю
	Текущий контроль в форме:
- защиты практических занятий;
- тестовых заданий
- устных опросов

Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля.

Комплексный экзамен по профессиональному модулю.

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы

	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	- обоснование, выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области информационных систем;
 - оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач
	

	ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	- способность принимать решения стандартных и нестандартных профессиональных задач в области информационных систем, способность нести за них ответственность; 
- нахождение оптимальных решений в процессе разработки и обслуживания информационных систем
	

	ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	· - умение сформулировать направление (область) поиска информации в соответствии с поставленной задачей;
· выполнение поиска по библиотечным каталогам и с помощью поисковых систем Internet;
· умение работать с учебно-методической литературой и электронными ресурсами;
знание основных источников информации по различным направлениям профессиональной деятельности.
	

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	- демонстрация способности оформлять результаты самостоятельной работы в проектной деятельности с использованием ИКТ
	

	ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	- разработка проектов в командах; 
- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и руководителями практик в ходе обучения и практики;
 - умение работать в группе;
 - наличие лидерских качеств;
- участие в спортивно и культурно массовых мероприятиях
	

	ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
	-проявление ответственности за результаты своей работы и работы других обучающихся;
 – производить контроль качества выполненной работы и нести ответственность в рамках профессиональной компетентности;
 - самоанализ и коррекция результатов собственной работы
	

	ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
	- самостоятельный, профессионально-ориентированный выбор тематики курсовых, контрольных работ, рефератов, докладов; - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля.
	

	ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
	- выполнение практических и лабораторных работ; курсовых работ, рефератов с учетом инноваций в области профессиональной деятельности; - анализ инноваций в области раз работки информационных техно логий
	

	ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
	- соблюдение техники безопасности;
 - соблюдение корпоративной этики (выполнение правил внутреннего распорядка);
 - ориентация на воинскую службу с учётом профессиональных знаний.
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