

Дорожная карта по сопровождению социально-психологического тестирования (СПТ) 2022-2023

№ п/п	мероприятия	Сроки	Ответственное лицо
1	Подготовка проекта приказа о создании комиссии, обеспечивающей организационно-техническое сопровождение СПТ	01.09.22	Администрация, Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог
2	Подготовка информации о назначении ответственных лиц за проведение СПТ	01.09.22	Администрация, Заместитель директора по воспитательной работе
3	Организация информационно-разъяснительной работы с педагогическими работниками	01.09.22	Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог
4	Организация информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями)	01.09.22-13.10.22	Администрация, классный руководитель
5	Размещение на сайте ГПОУ ЯО Мышкинского политехнического колледжа информации об организации СПТ	01.09.22	Администрация
6	Организация мотивационной работы с обучающимися с 15 лет для повышения активности участия и снижения количества отказов от СПТ	01.09.22-13.10.22	Педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель
7	Подготовка бланков согласий	01.09.22	Администрация, классный руководитель
8	Формирование поименных списков обучающихся, проходящих СПТ, по результатам сбора согласий	12.09.22	Администрация, Заместитель директора по воспитательной

			работе, педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель
9	Подготовка расписаний проведения тестирования по группам	До 13.09.22	Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель
10	Проведение СПТ	14.09.22-11.10.22	Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог
11	Мониторинг количества обучающихся, давших согласие на СПТ и прошедших его 420 человек	01.09.23-14.09.23	Администрация, Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель
12	Обеспечение соблюдения конфиденциальности при проведении тестирования и хранения результатов тестирования	Постоянно	Администрация, педагог-психолог, социальный педагог
13	Раскодировка и сравнительный анализ полученных результатов по ОУ, и по отдельным обучающимся	Январь 2023	Администрация, педагог-психолог, социальный педагог
14	Формирование списка обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение	Январь 2023	Педагог-психолог
15	Обсуждение результатов СПТ на административном совещании, корректировка плана	16.01.23	Администрация, Заместитель директора по

	профилактической работы (при необходимости)		воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог
16	Психолого-педагогическая диагностика обучающихся с высокими показателями риска, выявленных в ходе СПТ	Январь - февраль 2023	Педагог-психолог
17	Корректировка планов воспитательной работы, включение мероприятий по оказанию психологической помощи и коррекционному сопровождению обучающихся, попавших в «группу риска»	16.01.23-20.01.23	Администрация, Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог
18	Разработка плана и программы родительских собраний в ОУ, направленной на профилактику возникновения кризисных ситуаций в ОУ	Октябрь 2022-январь 2023	Администрация, Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог
19	Подготовка аналитической справки по результатам проведения СПТ	Февраль 2023	Педагог-психолог
20	Реализация профилактических мероприятий с детьми «группы риска»	Декабрь 2022-июнь 2023	Педагог-психолог
21	Контроль за вовлеченностью обучающихся «группы риска» в досуговую деятельность	Декабрь 2022-январь 2023	Социальный педагог
22	Итоговый отчет о результатах профилактической работы. Перспективное планирование	В течение мая-июня 2023	Администрация, заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог